建站业务 技术部制作流程：
1. 业务人员把已交定金的客户需求反馈到设计人员那（如大型网站，可能多次沟通） 
2. 由设计人员根据客户的需求制作成设计图首页和其它页面

3. 每一个设计图制作完成后提交到制作人员那，如果可以实现即确定做，如果不可以实现的与李经理沟通，根据情况要么更改设计，要么更改或添加组件。（设计图经客户认可）
4. 制作人员制作页面，并在制作完后做初步检查

5. 制作检查无误再提交给业务人员或相关检测人员再度检测无误后，交给客户

自营网站制作：

1. 立意  由相关人员参与立意，确定网站经营的目的和具体实施

2. 后台确定可实现  后台参与研发人员确定本网站需求功能可以实现

3. 版块及风格确定确定 由设计人员和相关立意人员及其它相关技术人员参与讨论网站的大版块内容（全部页面）及网站风格（考虑到后台组件，中间要与后台人员沟通）
4. 设计首页  设计人员根据2的讨论结果设计页面首页效果

5. 首页设计确认  有2上人员确认定首页的整体效果，如不认可，则从3重复，知道确认

6. 设计其它页面 设计人员设计其它各级页面，同时制作人员可以参与首页的制作

7. 页面制作  制作人员根据设计图一级一级往下做页面

8. 初步测试  制作人员网站制作完毕需初步测试检查
9. 详细测试  又相关测试人员详细地测试，从内容到每个细节
